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Tópicos desta conversa

Mudança de metodologia

 O que mudou com o BIM

 Nível de detalhamento x Margem de erro

 Quais são os fatores críticos para 

Orçamentação em BIM

 Possíveis soluções



Mudança de metodologia



O que mudou com o BIM

Projetos Separados

Projetos Incompatíveis

Informações Externas

Softwares Independentes

Projetos Federados

Projetos Compatibilizados

Informações Internas

Softwares Integrados
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O LOD (Level of Development) é uma classificação

sugerida pelo AIA (Instituto Americano de Arquitetura) para

organizar as etapas do desenvolvimento de um

empreendimento em BIM

Nível de detalhamento/ Margem de Erro



Nível de detalhamento/ Margem de Erro

LOD 

100
Projeto Conceitual

MARGEM DE ERRO

+  ou  - 25% A 30% DO CUSTO REAL

LOD

200
Estudo prévio/ Anteprojeto

MARGEM DE ERRO

+  ou - 15% A 20% DO CUSTO REAL

LOD 

300
Projeto Básico

MARGEM DE ERRO

+  ou - 10% A 15% DO CUSTO REAL

LOD 

350
Projeto Execução

MARGEM DE ERRO

+  ou - 5%  DO CUSTO REAL

LOD 

400
Fase da construção

MARGEM DE ERRO

CUSTO REAL

LOD 

500
Construção/ As Built
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Fonte: International Cost Engineering Council - ICEC



Quais são os fatores críticos

 Projetistas sem conhecimento das 

boas práticas construtivas

 Projetos mal especificados

 Foco na modelagem, sem 

preocupação com a especificação

 Desconhecimento das demais 

dimensões do BIM



Melhoria dos Orçamentos

 Trazer o orçamentista para o início do 

processo

 Treinamento dos projetistas quanto as 

práticas construtivas e de orçamentação

 Visão holística do projeto (do 3D ao 9D)



Slide BÔNUS

 Memória de cálculo dos softwares não traz a 

clareza espera

 Treinamento dos profissionais que atuaram 

no fiscalização da orçamentação

 Envolvimento dos órgãos de fiscalização no 

debate da orçamentação
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