


» Abrangência do SINAPI

SINAPI

Obras do 
Minha Casa, 
Minha Vida

Obras e Serviços 
de Engenharia 
com Recursos 

da União

REFERÊNCIA 
ORÇAMENTÁRIA



» Como realizar uma boa orçamentação

Cronograma Físico-financeiro

Projetos Executivos + Especificações

Critérios de Medição

Histograma de Mão de Obra

ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA

Exigências do Edital

Layout do Canteiro

Sistema de Referência

Sondagem

Previsão de despesas ao 
longo do tempo (exemplo: 

alimentação para 
engenheiro)

Previsão de despesas com 
mão de obra ao longo do 

tempo (exemplo: 
dimensionamento dos 

sanitários)



» Itens a serem listados na planilha orçamentária
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COMPOSIÇÕES 
SINAPI

Composições SINAPI, 
como engenheiro, mestre 

de obra, instalações de 
canteiro, equipamentos 

não presentes nas 
composições diretas, e 
itens não existentes no 

SINAPI como mobilização, 
desmobilização e outros. 



» Exemplos de Custos Indiretos

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

Gerente de Contrato (Eng. Master A) Mês

Gerente de Produção (Eng. Master B) Mês

Gerente de Planejamento (Eng. Master 
B)

Mês

Engenheiro coordenador Mês

Engenheiro mecânico Mês

Engenheiro de planejamento Mês

Engenheiro de custos Mês

Engenheiro de medição Mês

Engenheiro ambiental Mês

Chefe administrativo Mês

Chefe de suprimento Mês

Técnico de planejamento Mês

Técnico assitente Mês

Técnico de medição Mês

Técnico de meio ambiente Mês

Enfermeiro do trabalho Mês

Auxiliar de enfermagem do trabalho Mês

Assistente administrativo Mês

Secretária Mês

Médico do trabalho Mês

Técnico em edificações Mês

Estagiário de engenharia Mês

Engenheiro de segurança do trabalho Mês

Técnico em segurança do trabalho Mês

Técnico hidromecânico Mês

Recepcionista Ajudante Mês

Mensageiro/ Ajudante Mês

GR 4 (Exemplo: Construção de 
redes de abastecimento de 

água) = 01 Médico com 3 horas 
por dia para 101 a 250 

funcionários (NR 4).

GR 3 (Exemplo: Obras de 
Terraplenagem) = 01 

Técnico para 101 a 250 
funcionários (NR 4).GR 4 (Exemplo: Construção de 

coleta de esgoto) = 01 
Engenheiro com 3 horas por dia 
para 101 a 250 funcionários (NR 

4).



» Exemplo de Custos Indiretos

DESPESAS ORDINÁRIAS

Mobiliário de escritório Mês

Computador Und

Impressora multifuncional Und

Mesa para escritório Und

Cadeiras Und

Bebedouro Und

Armário de arquivos Und

Relógio de Ponto Und

Ar condicionado Und

Telefone Und

Mesa para Sala de Reunião Und

Mesa para Computador Und

Mesa para Impressora Und

Lixeira Und

Material de escritório Mês

Lápis Und

Caneta Und

Borracha Und

Grampeador Und

Resma de papel (pacote c/500und) Und

Clips pequeno (pacote c/100und) Und

Clips grande (pacote c/100und) Und

Liga de borracha (pacote de 100 gr) Und

Grampo de 26/6 (pacote c/5000und) Und

Água mineral Und

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Veiculo 4x4 (locação) Mês

Veiculo sedan - apoio (locação) Mês

Kombi (locação) Mês

Guindaste (locação) Mês

Banheiros químicos (locação) Mês

Ambulância (locação) Mês

Ônibus transporte (locação) Mês

Grua (locação) Mês

Andaimes tubulares (locação) Mês

Andaime de fachadeiro (locação) Mês

Guinchos cremalheira (locação) Mês

Foguete (locação) Mês

Andaime suspenso mecânico (locação) Mês

Cadeira suspensa (locação) Mês

Material de limpeza Mês

Água sanitária de 1 lt Und

Pano de chão grosso alvejado Und

Sabonete líquido Und

Vassoura Und

Desinfetante Und

Balde plastico cap 10l Und

Papel higiênico Und

Papel toalha Und

Sabão em pó Und

Detergente Und

Esponja Und

Avental Und

Gorro Und



» Exemplo de Custos Indiretos

Mobiliário da Área de Vivência Mês

Fogão Und

Geladeira Und

Lixeira Und

Saboneteira Und

Cabideiro Und
Armário para Funcionários -
Vestiário

Und

Bancos para Vestiário Und

Mesa para almoxarife Und

Cadeira para almoxarife Und

Estantes de aço Und

Armário para Ambulatório Und

Placas de Avisos Und

Quadros de Avisos Und

Maca p/ Ambulatório Und

Camas para alojamento Und

Utensílios de Cozinha para 
República

Vb

Armário para Alojamento Und
Bebedouro Coletivo Und
Botijão de Gás Und
Sirene Und

SEGURANÇA

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional )

Und

PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente 
de Trabalho)

Und

Curso Básico – segurança em instalações e serviços 
com eletricidade (carga horária mínima de 40h)

Und

Curso Complementar – segurança no sistema 
elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades 
(carga horária mínima de 40h)

Und

Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h) Und

Carga horária prevista como 
encargos complementares no 
valor da hora do funcionário, 

porém, o custo com o 
instrutor, espaço ou material 
que possa ser necessário não 

está previsto



» BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
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» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

˃ EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, 
utilizado para fins de especificação

Material para confecção das 
mesas e bancos precisam ser 
planilhados, bem como mão 

de obra necessária. 
Lembrando que os tampos 

das mesas precisam ser 
laváveis.



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

EM ALVENARIA

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁREA (M²) REFERÊNCIA

ESCRITÓRIO 54,09
Composto por sala administrativa, sala de 
reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e 
lavabos feminino e masculino.

REFEITÓRIO 39,20 Capacidade para 30 colaboradores
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS 59,86 Capacidade para 30 colaboradores

ALMOXARIFADO 41,74
Vão único, com prateleiras para disposição 
dos materiais e espaço separado para o 
profissional responsável.

EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

DEPÓSITO 15,10

GUARITA 5,18

CENTRAL DE ARMADURA 60,40
Foi elaborado um projeto de central de 
armadura, para abrigar duas bancadas para 
corte e dobra e uma máquina de corte.

CENTRAL DE FORMAS E DE 
PRODUÇÃO DE CONCRETO E 
ARGAMASSA

10,35
Foi elaborado um projeto para abrigar duas 
bancadas para corte e dobra e uma 
máquina de corte.



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em
Projeto

˃ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Alvenaria ½ 
vez

Alvenaria 
Singela



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das

Composições Aferidas com os Serviços Previstos em

Projeto

˃ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em
Projeto

COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO

COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO



» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas

Composições:



» Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições

Coeficiente a ser multiplicado 
por 1,76, caso a alvenaria seja 

executada com colher de 
pedreiro.

Argamassa a ser substituída por outro 
traço disponível no Sistema, conforme 

definição técnica do serviço.



» Utilização do SINAPI – Composições Adicionais



» Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m
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