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» A importancia de um Orcamento Equilibrado

(C'ustos Subestimados: Custos Superestimados:

_ . Sobrepreco
Obra nacabada PieY

| S ‘: . > -
Aditivos ‘contratuas Superfaturamento
Licitacao deserta

Qualidade deficiente

Fonte: Cartilha CBIC/TCU




» Causas para a deficiéncia de orcamentos

1
Or;a\r‘n/ento
Deficiente

Fonte: Cartilha CBIC/TCU




» Consideracdes Importantes para uma boa orcamentacao

N3ao devem faltar estudos preliminares:

sondagem e topografia do terreno

Projetos Executivos + Especificacoes

Previsao de despesas ao
longo do tempo (exemplo:
Cronograma Fisico-financeiro alimentacdo para
- ' - ' - ' - engenheiro)

Histograma de Mao de Obra

Previsao de despesas com
mao de obra ao longo do Exigéncias do Edital
tempo (exemplo: . R I
dimensionamento dos
sanitarios)

Critérios de Medicao

Layout do Canteiro

Sistema de Referéncia

)

ORCAMENTO COMPATIVEL COM PLANEJADO PARA OBRA




» Itens a serem listados na planilha orcamentaria
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1.3.1.6 Estrutura

e Custos Diretos COMPOSICOES

Resultado da soma de todos os custos dos servigos necessarios para a execucao fisica da SINAPI

obra, obtidos pelo produto das quantidades de insumos empregados nos servicos, associados as
respectivas unidades e coeficientes de consumo, pelos seus correspondentes precos de mercado.

Nestes custos estdo os materiais, equipamentos e mao de obra — acrescida dos Encargos Sociais

aplicaveis, equipamentos e os Encargos Complementares@[Vi\:/! Metodologias e Conceitos — 52 Edicao - Pag.6e7

ferramentas, exames médicos obrigatorios e segU  Custos Indiretos

Custo da logistica, infraestrutura e gestdao necessaria para a realizacdo da obra.
Corresponde a soma dos custos dos servigos auxiliares e de apoio a obra, para possibilitar a sua
Composicoes SINAPI, execucdo. Englobam os custos previstos para a Administracdo Local, Mobilizacdo e

como engenheiro, mestre Desmobilizagdo, Instalages e Manutencao de Canteiro Acampamento, Seguros e outros.
de obra, instalagoes de

. . Constituem exemplos desses custos: remuneracao da equipe de administracao e gestao
canteiro, equipamentos

técnica da obra (engenheiros, mestres de obra, encarregados, almoxarifes, apontadores,

nao presentes HEN
composicdes diretas, e secretarias, etc.); equipamentos ndo considerados nas composicoes de custos de servicos

itens nao existentes no especificos (gruas, cremalheiras, etc.); custos com a manutenc¢do do canteiro (dgua, energia,

SINAPI como mobilizacao, internet, suprimentos de informatica, papelaria, etc.); mobilizagdo e desmobilizagdo de ativos
desmobilizacao e outros.

considerando seus locais de origem e a localizacdo da obra; dentre outros.

¥ 4




» Exemplos de Custos Indiretos

ADMINISTRACAO LOCAL ]
MAO DE OBRA ]

Gerente de Contrato (Eng. Master A)

Gerente de Producao (Eng. Master B)
Gerente de Planejamento (Eng. Master

B)

Engenheiro coordenador
Engenheiro mecanico
Engenheiro de planejamento
Engenheiro de custos
Engenheiro de medicdo
Engenheiro ambiental

Chefe administrativo

Chefe de suprimento
Técnico de planejamento
Técnico assitente

Técnico de medicao

Técnico de meio ambiente
Enfermeiro do trabalho
Auxiliar de enfermagem do trabalho
Assistente administrativo

Més

Secretaria Més
Més

Médico do trabalho Més
Més , . e A

Técnico em edificagdes Mes
M?S Estagiario de engenharia Més
Mes
Més Engenheiro de seguranca do trabalho Més
M Técnico em seguranca do trabalho Més
m Técnico hidromecanico Més
M Recepcionista Ajudante Més
M Mensageiro/ Ajudant Més

GR 3 (Exemplo: Obras de

GR 4 (Exemplo: Construcao de

coleta de esgoto) = 01

Engenheiro com 3 horas por dia
para 101 a 250 funciondrios (NR
4).

Terraplenagem) =01
Técnico para 101 a 250

funcionarios (NR 4).



» Exemplo de Custos Indiretos
DESPESAS ORDINARIAS | |

VEICULOS E EQUIPAMENTOS ]

Veiculo 4x4 (locagao)

Veiculo sedan - apoio (locacao)
Kombi (locacao)

Guindaste (locagdo)

Banheiros quimicos (locacdo)
Ambulancia (locagao)

Onibus transporte (loca¢do)
Grua (locacao)

_ Material de limpeza
Andaime d"
Agua sanitaria de 1 It

Andaimes

Guinchos ¢

Foguete (I
Andaime sSabonete liquido

Pano de chao grosso alvejado

Cadeira suVassoura
Desinfetante
Balde plastico cap 10l
Papel higiénico
Papel toalha
Sabdao em po
Detergente
Esponja
Avental

Gorro

Mobiliario de escritorio Més
Computador Und
Impressora multifuncional Und
Mesa para escritdrio Und
Cadeiras Und
Bebedouro Und
Armario de arquivos Und
Relégio de Ponto Und
Ar condicionado Und
Telefone [Ind

Mesa para sMaterial de escritorio

Mesa para CLapis

Mesa para licaneta

Lixeira

Borracha

Grampeador

Resma de papel (pacote c/500und)
Clips pequeno (pacote ¢/100und)
Clips grande (pacote ¢/100und)

Liga de borracha (pacote de 100 gr)
Grampo de 26/6 (pacote ¢/5000und)

Agua mineral



» Exemplo de Custos Indiretos

Mobilidrio da Area de Vivéncia SEGURANCA -

Fogao Und PCMSO (Programa de Controle Médico de Satde

. . Und
Geladeira Und Ocupacional )
Lixeira Und PCMAT (Programa de Condi¢Ges e meio Ambiente Und
Saboneteira Und de Trabalho)
Cabideiro Und Curso Basico — seguranca em instalagdes e servigos

: . . . f Und
Armadrio para Funcionarios - Und com eletricidade (carga horaria minima de 40h)

. n

Vestiario Curso Complementar — seguranga no sistema
Bancos para Vestiario Und elétrico de poténcia (SEP) e em suas proximidades  Und
Mesa para almoxarife Und (carga horaria minima de 40h)
Cadeira para almoxarife Und Treinamento em altura (carga horaria minima de 8h) Und
Estantes de ago Und
Armario para Ambulatério Und
Placas de Avisos Und
Quadros de Avisos Und i ]
Maca p/ Ambulatério Und Carga horaria prevista como
Camas para alojamento Und encargOS Complementares no
Utensilios de Cozinha para T valor da hora do funcionario,
Republica porém, o custo com o
Armario para Alojamento Und instrutor, espaco ou material
Bebedouro Coletivo Und que possa ser necessario ndo
Botijao de Gas Und

estd previsto

Sirene Und




» Diretrizes preconizadas no Acordao n°® 2.622/2013-
TCU-Plenario

9.3.2. oriente os orgaos e entidades da Administracao
Publica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administracao local,
canteiro de obras e mobilizacao e desmobilizacao na
planilha orcamentaria de custos diretos, por serem
passiveis de identificacao, mensuracao e discriminacao,
bem como sujeitos a controle, medicao e pagamento
individualizado por parte da Administracao Publica, em
atendimento ao principio constitucional da
transparéncia dos gastos publicos, a jurisprudéncia do
TCU e com fundamento no art. 30, §8 6°, e no art. 40,
inciso Xlll, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto
n. 7.983/2013;




» Diretrizes preconizadas no Acordao n°® 2.622/2013-
TCU-Plenario

Percentual de :Admi]]istmgﬁﬁ Tocal inserido no Custo Direto | 1° Quartil @3“ Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3.49% 6.23% \ 8.87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1.98% 6.99% \10.68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4.13% 7.64% 0.89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE’E’ST:i"g(;liii ES E REDES 1.85% 1.45%
DE DISTRIBUIC AO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS EFLUVIAIS 6.23% 9.09%




» BDI (Bonificacdao e Despesas Indiretas)
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¢ Despesas Indiretas

Sdo despesas decorrentes da atividade empresarial que incidem de forma percentual sobre
os custos da obra. Trata-se de recursos destinados ao pagamento de tributos; ao rateio dos custos
da administragdo central; a remuneracdao ao construtor pela assuncao de riscos do
empreendimento; e a compensacao de despesas financeiras ocasionadas pelo intervalo decorrido

entre gasto, medicdo e recebimento.

¢ Lucro ou Bonificacao
E a parcela destinada a remuneracdo da empresa pelo desenvolvimento de sua atividade

economica. Em conjunto com as Despesas Indiretas formam o BDI (Bonificacado e Despesas

Indiretas, também chamado de LDI - Lucro e Despesas Indiretas).

Tabela 1.1: Formacao de Preco
CUSTO BDI
DIRETO INDIRETO DESPESA BONIFICACAQ
Materiais RH Gestédo Técnica Tributos
Mac de Obra RH Administrativo . .
: - . Despesas Financeiras
Equipamentos Manutencao de Canteiro Ri L
Ferramentas Veiculos - 'SEO uero
L Administracdo Central
E.P.L Mobilizacdo Outros
Qutros Qutros
OBRA SEDE
EMPRESA




» Utilizacao do SINAPI - Importancia da Leitura dos
Cadernos Técnicos

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAD CIVIL

PCIE1E.0 - COMPOSIGEES ATIVAS ABERAMGEMCIA: MACIOMAL DaTs DE FRECD coDsfzms

ANALITIZAS COM CLETH DT BEFERERCIS TECHICA; [5i0az0f

* Composigdes constantes nos Relatdrios publicados de Composigdes Analiticas para as 27 Unidades da Federagio

CADERNO
TECNICO

CLASSEITIPO CcODIGOS DESCRIGAD UNIDADE COEFICIENTE

ASSENTAMENTO DE TUBDO DE FERRD FUNDIDD PARA REDE DE Fedes de
0LASTUAGUA 021001 714 .ﬁ.FUA. DN 80 MM, JUNTA ELASTICA. INSTALADO EM LOCAL COM KM Abastecimento de
Mi¥EL ALTO DE INTERFERENCIAS [NAD INCLUI FORNECIMENTD]. Aaqua
AF 12T g
FRETROESCAYADEIRA SOEFE RODAS COM CARREGADEIRS, TRAGED 434,
COMPOSICAD BE7E POTEMCIA LG, 83 HP, CACAMES I:P.FEFEEG. CAF. MIRL MG, CARAMES RETRO CHE 0,0039000
CAP. 0,26 M2, PESO OPERACIONAL MK, 6 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACED
SINAPI - SISTEMA MACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAQ CIVIL
PCIL&18.01- COMPOSIGEES ATIVAS ANALITICAS AERAMNGENCIA: MACIONAL OATADEPRECO  : O&/2015
Com COMEuSTH DT A REFEREMCIA TECNICA: 150312015 /

" Composigdes constantes nos Relatdrios publicados de Compasigdes Analiticas para as 27 Unidades da Federagiao

CLASSEITIPO n cnjnu;nﬂ DESCRICAO n UNIDADE n COEFICIENTE n CADERNO TECV C
" !
ALVENARIA DE YEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X%13%39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA Alvenaria de
01.PARE.ALVE. 013101 87471 Mz
caom MENOR QUE 6M* SEM YADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Vedagio
Cop PREPARD EM BETONEIRA. AF_D6/2014
03.ASTU ALVENARIA DE YEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADOS NA VERTICAL
- 1 OLPARE. ALVE.013/02 g7a7z |DE 9%X19X339CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 muena..a_ de
MENDRE QUE 6M* SEM YADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Vedag3io
PREPARD MANUAL . AF_06/2014
coM ALVYENARIA DE YEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADDS NA VERTICAL
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA Alvenaria de
01.PARE.ALVE. 014101 87473 Mz
MENDR QUE 6M* SEM YADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Vedag3o
PREPARD EM BETOMEIRA. AF_D6/2014
ALVYENARIA DE YEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADDS NA VERTICAL
DE 14X19%39CM (ESPESSURA 14CHM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA Alvenaria de
01.PARE.ALVE. 014102 87474 Mz
MENDR QUE 6M* SEM YADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Vedag3o
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ALVYENARIA DE YEDACAD DE BLOCOS CERAMICDS FURADDS NA VERTICAL
TSR 20 R (TR a7a7e | DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA o Alvenaria de




» Utilizacao do SINAPI - Canteiro de Obras

F
EXECUCAD DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALYENARIA,
CANT 3211 M2
MAD INCLUSO MOEILIARIO E EQUIP AMENTOS. AF_0212016
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERMA { EMTRADA, FAGLIRA 40 kAR,
INSUMCO 3080 COr CILINDRO, MACARNETS ALAYARNCA E ESFELHO EM MET AL CROMADID - Cu 00255000
LMIVEL SEGURANCS MEDIC - CORMPLETS
INSUMCO 4496 CAIERODE MaDEIRA MATVAIREGIONMAL 5 X 5 CM MAD APARELHADA [FIFORMA] [l 20724000
MEURO 0586 EXTINTOR DE INCEMDIO PORTATIL COM CARGA DE AGLA PRESSURIZADA DE 10 UM 0,0255000
L CLASSE &
EXTINTOR DE INCEMOIO FPORTATIL COM CARGA DE PO GUIMICO SECO [PLS]DE 4
INSURO 0891 ki, CLASSE EC LIk 00256000
FORFRO OE PYC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CR, ESFESSURA DE 8 MM & 10 MM
INSUMD 1587 ! i ! [ 09020000
[COM COLOCACAD  SEM ESTRUTURAS METALICA] '
TELA FLASTICA TECIDA LISTRADA BERAMCA E LARARNLA, TIPO GUARDA CORPO
INSUMD 3ThE2E ! ! ] 12146000
Ef FOLIETILEMO MOROFILADD, ROLDH,20 = &0 ML ¥ C) '
Cal=a DE GORDOURA SIMPLES EM CORCRETO FRE-MOLDADD DN 40RM COR
COMPOSIEAD [ TAMFA - FOEMECIMEMTO E INSTALACAD Hr 00255000
DISJURTOR TERMOMAGHMETICO MOMNOPOLAR FADRAD MEMA [AMERICAMO] 10
LoMPOsICAQ [l £ 308 240 FORMECIMENMTO E INSTALACAD HH 01020000
COMPOSICAD 241EEN E;:Ibriq.ﬁ. Il:I:ED:L'JSF'EI;.E.D EM COMCRETO PRE-MOLOAD0 DM E0CKM COM TAMP A H= LI 0 PRRARN
COMFOSICAD 23613 ALVEMAFRILE 5 C riterios de Afeng'ao
QuADRODI « Foi elaborado projeto de refeitério referencial em alvenaria com 39,20 m2,
camMFPosicao G402 MOROFOL, - . 3
FORMNECIM em vao Unico, com capacidade para 30 colaboradores e espago para a
EAMNCADS
IMCLUED S0
COMPOSICAD BED34 AMERICAN Baqi 5
FORMECI agina |
LavaTORIC
FOFULAR, |
COMPOSICAD BE943 '
EM FLASTH
FORMEZIM
EMBOCD O
OkADCS T A& CTTaA AN A

SINAPI - Cadernos Técnicos das Composicdes de Canteiros de Obra — Lote 1




» Utilizacao do SINAPI - Canteiro de Obras

> EXECUCAO DE RI;FEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

projecao cobertura

Material para confeccao das
mesas e bancos precisam ser
planilhados, bem como mao

g o )
de obra necesséria. g =
Lembrando que os tampos 2 |r
das mesas precisam ser
lavaveis. o
g
5

Layout de referéncia de refeitorio em canteiro de obra, em alvenaria,
utilizado para fins de especificacao




» Utilizacao do SINAPI - Canteiro de Obras

EM ALVENARIA
INSTALACAO PROVISORIA AREA (M?) REFERENCIA

Composto por sala administrativa, sala de

ESCRITORIO 54,09 reuniao, sala multiuso, sala técnica, copa e
lavabos feminino e masculino.
REFEITORIO 39,20 Capacidade para 30 colaboradores
SANITARIOS E VESTIARIOS 59,86 Capacidade para 30 colaboradores
Vao unico, com prateleiras para disposicao
ALMOXARIFADO 41,74 dos materiais e espago separado para o

profissional responsavel.
EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

DEPOSITO 15,10
GUARITA 5,18
Foi elaborado um projeto de central de
CENTRAL DE ARMADURA 60,40 armadura, para abrigar duas bancadas para
corte e dobra e uma maquina de corte.
CENTRAL DE FORMAS E DE Foi elaborado um projeto para abrigar duas
PRODUCAO DE CONCRETO E 10,35 bancadas para corte e dobra e uma

ARGAMASSA maquina de corte.




» Utilizacao do SINAPI - Compatibilizar a Descricao das
Composicoes Aferidas com os Servicos Previstos em
Projeto
> ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGZ0O DE BLOCOS CERANICOS FURADOS Ha
HORIZOHNTAL DE 9Z19X19CH (ESPESSURA 9CK) DE PAREDES
PARE 87503 |COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A& GM? SEM VA0S E K2
ARGANASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETOHEIRA.
AF 062014
INSTHO 7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAQ), DE 9 X 19 ¥ 19 CH MIL 0,0279300
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA-ZINCADA PARA ALVENARIA,
INSTHO 34557 |FIO D = *1,20 A 1,70« MM, MATHA 15 X 15 MM, (C X L) =50 X H 0.4200000
7.9% CH
INSTHO 37395 |PINO DE ACO COM FURD, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0050000
ARGAMASSA TRAGD 1:2:8& (CIMENTO, CAL E ARETA MEDIA) PARA
COMPOSICAD 87292  |EMBOCO-MASSA UNICA-ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAOQ. M3 0.0098000
FREFARD WECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06-2014
COMPOSICAD 48309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 1,3700000
COMPOSICAD 48316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0. 6850000

W
Alvenaria %
vez




o [ ] ~ [ o o [ ] ~
» Utilizacao do SINAPI - Compatibilizar a Descricao das
Composicdes Aferidas com os Servicos Previstos em
Projeto
> CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
COHCRETO MAGRO PARA TASTRO. TRACO 1:4_ 5:4.5
FUES 94962 (CIMNENTO- AREIA HEDIA- BRITA 1) — PREPARO HECANHICO H3
CON BETOHETRA 400 I.. AF D7-2016
ARETA MEDTA — POSTO JAZTIDA-FORNECEDOR (REETIEADD HA JAZIDA,
THSTHO 370 SEM TRANSPORTE) M3 0,8590000
THSTHO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IT-32 G 212.2100000
PEDRA BEITADA N. 1 (9.5 = 19 MM) POSTO
IHSUHO 47l FEDEETRA-FORNECEDOE., SEM FRETE 13 0.5730000
COMPOSTICAD 28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMFLEMENTARES H 2.,4500000
OPERADCRE DE EETCNEIRA ESTACIONARIA-MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPOSICAD aE377 COMELEMENTARES H 1,5500000
BETONEIRA CAPACTDADE NOMINAT DE 400 I, CAPACTIDADE DE
COMPOSTCAQ 28830 MISTURA 280 1. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, CHP 0,8000000
SEM CARREGADOR — CHF DITUENO. AF 102014
EETONEIRA CAPACTDADE NOMINAT DE 400 I, CAPACTIDADE DE
COMPOSICAD aE831 MISTURA 280 1. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, CHI 0,7500000
SEM CARREGADOE — CHI DIUENOD. AF 10-2014




» Utilizacao do SINAPI - Compatibilizar a Descricao das
Composicdes Aferidas com os Servicos Previstos em

Projeto
COMPOSICAO DE PRODUCAO DE CONCRETO

COHCRETO HAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5
FUES 94968 (CIMENTO- AREIA MWEDIA- BRITA 1) - PREPARO MECANTICO H3
COM BETOHETIRA 600 L. AF 07-2016

ARETA MEDIA — POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETIRADC NA JAZIDA,
SEM TEANSFORTE]

INSITHO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IT-32 EG 213.4500000
PEDRA BRITADA H. 1 (9.5 a 19 MM} POSTO

INSITHO 370 M3 0.8e40000

INSTHO 472l PEDRETRA-FOENECEDOR, SEM FRETE 13 0.5820000
COMPOSTICAD 88316 SEREVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.1100000
OPERADOR DE EETONEIRA ESTACIONARIA-MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPOSTICAD 88377 CONPLEMENTARES H 1.3300000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMIWNAL DE 600 L. CAPACIDADE DE
COMPOSTICAD 89225 MISTURA 360 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, CHF 0.e900000

SEM CARREGADOR — CHP DIUERNO. AF 11-2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMIWNAL DE 600 L. CAPACIDADE DE
COMPOSTICAD 89226 MISTURA 360 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, CHI 0.e500000
SEM CARREGADOR — CHI DIUERNO. AF 11-2014

COMPOSICAO DE EXECUCAO DE CONCRETO MAGRO

LASTRO DE CONCRETO WAGRO, APLICADO EM PISOS OO
FUES 35241 RADTERS, ESPESSURA DE 5 CH. AF 07_2016 H2
COMPOSTCAD 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000
COMPOSTCAD 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0741000

CONCRETO MAGRO PAR4 LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (CIMENTO-
COMPOSICAD | Y 94968 |AREIA MEDIA- BRITA 1) - PREPARO WECANICO COM BETOWEIRA M3 0,05e5000
00 L. &F 072016




» Utilizacao do SINAPI - Custo de Mao de Obra nas
Composicoes:

P@l - CUSTO DE COMPOSICOES - SINTETICO -—- --
— 0 88236 :E(;:?:}/LENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HRS 1 0,5340  0,5340
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87, 87% (HORA) 48, 95%
I CO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA HRS 1 0,9269 0,9269
ciDICo IpEscrRICEOD CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO
- SUB-TIOTAL: 1,6756
VINCULO. ....: ENCARZOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
EQ ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 1 22600  2.2600
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ! !
BE253 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FATXAS COi
EQ TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS H 1 04800  0.4800
BE2594 OPERADOR DE ESCAVADETRA COM ENCARGOS 5_..0 COMPLEMENTARES) (COLETADO  CAIXA) b )
BE295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COM . EXAMES - HORISTA (ENCARGOS ' . I
BEB256 OPERRDOR DE GUINDRSTE COM ENCARGOS 37372  COMPLEMENTARES) (COLETADO  CAIXA) ’ ’
BE257 COPERADCR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 'EQ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS ’ A el woad
BE29E OPERADCR DE MARTELETE OU MARTELETEIR 37373 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ! !
BE259 OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM EMCAR SUB-TOTAL: 3,1300
BE300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARMO PEDREIRO H 1 @ 125600
BE301 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA com Enca 4750
BE30Z OFERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARG LERSOCIAIS: 0,0000
BE303 OFERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENC ERERIEIEE L 2a
BE304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOL ;gITALSEM 17,3656
PLEMENTARES ' »
BEI0E OPERADOR JATO DE AREIA O JATISTA COM ENCARZOS COMPLEMENTARES H CR 16,17 /
BE307 OFERADOR DARA BATE ESTACAS COM ENCARZOS COMPLEMENTARES H CR 18, 35 /
E8308 SASTTTRETRD CON ENURRCUS - CUMSSSMENILERS H CE ,aps-ai
g BE309 PEDREIRO COM ENCAREZOS COMPLEMENTARES p) H CR ( 17,26 ;




» Utilizacao do SINAPI - Custo de Mao de Obra nas
Composicoes:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRU{;,&O CIVIL 1
P@l - CUSTO DE COMPOSIQOES - SINTETICO > DATA DE EMISSAO: 19/02/2018 23:24:30
DATA REFERENCIA TECNICA: 17/02/201E
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,87% (HORA) 48, 95% (MES)
cipico IpEscrIGCEO |UNIDADE |ORIGEM DE PRECO |cusTo TOTAL
. ALVENARIA DE VEDACZO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VINCULO. . .. .: ENCARGOS COMPLEMENTRRE HORIZONTAL DE 9%19X19CH (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
PARE 87503 |COM AREA LIQUIDA MATIOR OU IGUAL A 6M* SEM ¥Z0S E M2
BE293 OPERADOR DE DEMARCADO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
B2294 OPERADOR DE ESCAVADEI AF 06-2014
A — COPERADOR DE CUINCHD O INSUHO 7266 |BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 ¥ 19 X 19 CH MIL 0,0279300
— OPERADOR DE COTNDASTH TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA-ZINCADA PARA ALVENARTA,
p— OPERADOR DE MAQUINAS INSUNMO 34557 E?E*Dc;{ x1,20 &4 1,70% MM, MALHA 15 X 15 MM, (C E L) #50 X H 0,4200000
fRasE CEERADOR DE MARTERETHT rpciio 37395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0, 0050000
28232 CEERADOR DE MOTO-ESCH ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA] PARA
28200 OPERADOR DE MOTOWIVEN  COMPOSICAD | 67292 |EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARTA DE VEDAGRO, 3 0,0098000
BE301 OPERADOR DE PA CARREG PREFARC MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 062014
BE3I0Z OPERADOR DE DPAVIMENTE| COMPOSICAD 83309 |PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3700000
BE303 OPERADOR DE ROLO COME| COMPOSICAO 83316 SERUEN;E’EOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6850000
BEE2304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OO DE EﬂCRETD COM ENCARZOE COM H CR 29,01
PLEMENTARES /

BEB3IDE OPERADOR JATO DE ARETA OU JATISTA COM ENE%QDS COMPLEMENTARES H CR 16,17
BEB307 OPERADCOR PRERA BATE ESTACAS COM E)ICARG’]%‘DMPT_EMENTAREE H CR 18,35
E%?F‘ ;nu;;LnLinuW H CR 19,83
BEB30%9 PEDREIRO COM ENCARZOS COMPLEMENTARES > H CR 17,26




» Utilizacao do SINAPI - Adaptando as Composicoes

Argamassa a ser substituida por outro
traco disponivel no Sistema, conforme
definicao técnica do servigo.

\

ALVENARIA YEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS HA
HORTZONTAL DE 9X19X19CH (ESPESSURA 9CH) DE PAREDES
PARE 87503 |COM AREA 1LI(UIDA MATOR OU IGUAL & 6M* SEM VA0S E N2
ARGANASSA DE ASSENTANENTO CON PREPARO EM BETONEIRA.
AF D6-2014
INSUHO 72EE BLOCO CEEAHICO\(AIHEH&EIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 0,0279300
TELL DE ACO SOWDADA GALVANIZADA-ZINCADA PARA ALVENARIA,
INSUHO 34557 |FIO D = =120 & 1,70% MM, MATHA 15 X 15 MM, (C X L) #*50 X ¥ 0,4200000
7.5% CH
INSUHO 37395 |PINO DE ACO COM‘FURD, HASTE = 27 WM (ACAD DIRETA) CENTO 0,0050000
ARGAMASSA TRAGD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA —
COMPOSICAQ 87292 |EMBOGO-MASSA UNICA-ASSENTAMENTO DE ALVEWARIA DE VEDAGAO, M3 < 0, 0098000 >
PREFARD MECANICO COM EETONEIRA 400 L. AF _06-2014 [y
COMPOSICAQ 88309 |PEDEEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3?IZIEIEIIJEI\
COMPOSICAQ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 6850000 \

\

Coeficiente a ser multiplicado
por 1,76, caso a alvenaria seja
executada com colher de
pedreiro.




» Utilizacao do SINAPI - Composicdes Adicionais

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS HA
HORTZONTAL DE 9X19X19CH (ESPESSURA 9CH) DE PAREDES
PARE 87503 |COM AREA 1LIQUIDA MATOR OU IGUAL A 6M* SEM VA0S E N2
ARGANASSA DE ASSENTANENTO CON PREPARO EM BETONEIRA.
AF D6-2014
INSUHO 72EE BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAOQ), DE 9 X 19 X 19 CM MIL 0,0279300
TELL DE ACO SOLDADA GALVANIZADA-ZINCADA PARA ALVENARIA,
INSUHO 34557 |FIO D = =120 & 1,70% MM, MATHA 15 X 15 MM, (C X L) #*50 X ¥ 0,4200000
7.5% CH
INSUHO 37395 |FINO DE ACO COM FUROQ, HASTE = 27 WM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000
ARGAMASSA TRAGD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
COMPOSICAQ 87292 |EMBOGO-/MASSA UNICA-ASSENTAMENTO DE ;}yﬂﬁﬁRIA DE VEDAGAD, M3 0, 0098000
PREFARD MECANICO COM EETONEIRA 400 J/ AF _06-2014
COMPOSICAQ 88309 |PEDEEIRO COM ENCARGOS COHPLEMEHT}EﬁS H 1,3700000
COMPOSICAQ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COHPLEHEH%AEES H 0, 6850000
SEDI 21241 F‘EHEIFIAHEHTSDE AREIA COM PENEIRA ELETRICA. AF_112015 M3
COMPOSICAD 5315 SERVEMTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 1313

PEMEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CW, CILINDRODE 1M = 0,60
COMPOSIEAD seme M, COMFURDS OE 3,17 MM - CHF DIURMO. AF_ 112015 CHP 0436

PEMEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CW, CILINDRODE 1M = 0,60
COMPOSIEAD el M, COMFURDS OE 317 MM - CHIDILRMND. AF_T112015 CHl 0882

SEDI 2122 PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL . AF_T112015 M3

COMPOSICAD 5315 SERVEMTE COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,335




» Utilizacao do SINAPI - Transportes acima de 15m

IMAGENS DAS
: TIPO DE X FORMA DE " £
coD. MATERIAL DISTANCIA IMAGENS CONVERSAO OPCOES DE
RTE 2
TRANSPO TRANSPORTE o
SACOS 50 KG. {S0KG: CIMENTO E AREIA;
89192 |  4Oke: REVESTIMENTO, CHAPISCO, | HORIZONTAL|  30m MANUAL NAO SE APLICA
CONTRAPISO E GROUT)
SACOS 30 KG (33kg: AREIA; 30ke:
ARGAMASSA PRONTA, REVESTIMENTO E "
. NA
89193 | (N oA, 25k CONGRETO FLUIDD, | HORZONTAL [ 30M MANUAL O SE APLICA
ARGAMASSA PRONTA E AREIA)
SACOS 20 KG. (20kg: AREIA, CAL,
CHAPISCO, ARGAMASSA COLANTE E ~
89194 pia st HORIZONTAL|  30m MANUAL NAO SE APLICA
ARGAMASSA COLANTE)
SACOS 50 KG. (SOKG: CIMENTO E AREIA; e [ PARA CARRINHO DE \h
89176 |  40kg: REVESTIMENTO, CHAPISCO, | HORIZONTAL|  30m Sl & e~ MAO, UTILIZAR
CONTRAPISO E GROUT) COEFICIENTE = 1,1000h.
SACOS 30 KG (33kg: AREIA; 30kg:
PARA CARRINHO DE
ARGAMASSA PRONTA, REVESTIMENTO E CARRINHO 0y 3
L !
89177 | CONTRAPISO; 25kg: CONCRETO FLUIDO, | TTORIZONTAL | 30M PLATAFORMA { e~ ® . OE:(:&;’E“_UIZAR \h
ARGAMASSA PRONTA E AREIA) 3 =0,
SACOS 20 KG. (20kg: AREIA, CAL,
PARA CARRINHO DE
R [ 7 ~
gor7g | CHAPISCO, ARGAMASSACOLANTEE | oppontat |  3om cme i MAO, UTILIZAR
ARGAMASSA PRONTA: 15kg: PLATAFORMA § He-e el :
ARGAMASSA COLANTE) PACURL:
SACOS 50 KG. (SOKG: CIMENTO E AREIA; B 0 PARA CARRINHO DE
89179 |  40kg: REVESTIMENTO, CHAPISCO, | HORIZONTAL|  som e ) ) ne - ® MAO, UTILIZAR '
CONTRAPISO E GROUT) L] COEFICIENTE = 1,8000h.
y 4




» Utilizacao do SINAPI - Transportes acima de 15m

Distancias de transporte horizontal em obras:

1 - Entre o fornecimento e estoque;

2 - Entre o estoque e o processamento intermediario;

3 - Entre o processamento intermedidrio e o equipamento de
transporte vertical;

4 - Entre 0 estoque e 0 equipamento de transporte vertical;

5 - Entre o fornecimento e o transporte vertical.

DESCARREGAMENTO ESTOQUE PROCESSAMENTO
INTERMEDIARIO




» Utilizacao do SINAPI - Ficha de Especificacao Técnica
de Insumos

SINAPI
ESPECIFICACAO TECNICA DE INSUMO

Cadigo do SINAPI: 34779

Descrigdo Basica: ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

Unidade de H

Calculo:

Unidade de

Comercializacao:

Normas Técnicas: Classificacdo Brasileira de Ocupacbes - 2142-05

Elaborar, executar e dirigir projetos de construcéo civil relativos a edificacdes,
rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de agua e esgoto e outros,

Informacgdes estudando caracteristicas e preparando planos, métodos de trabalho e demais
Gerais: dados r PETR PN A om gn H S H m gni o g o g by o B m  pn o oyn )yl i B in o m pw
das obr SINAPI
anos de ESPECIFICAGAO TECNICA DE INSUMO
Atualizado em: 27/05/1
Cédigo do SINAPI: 34780
Descrigao Basica: ENGENHEIRO CIVIL PLENO
Unidade de H
Calculo:
Unidade de
L H
Comercializagao:
Normas Técnicas: Classificacédo Brasileira de Ocupacdes - 2142-05

Elaborar, executar e dirigir projetos de construcdo civil relativos a edificacdes,
rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de agua e esgoto e outros,

Informacdes estudando caracteristicas e preparando planos, métodos de trabalho e demais
Gerais: dados requeridos, para possibilitar e orientar a construgéo, manutencéo e reparo
das obras mencionadas e assegurar os padrdes técnicos exigidos. (Plenc -4 a 6

anos de experiéncia).
Atualizado em: 27/05/16




» Praticar uma Boa Engenharia é
Biblico

Evangelho de Sao Lucas capitulo 14, versiculos
28-30:

“Quem de vos, querendo fazer uma construcao,
antes nao se senta para calcular os gastos que sao
necessarios, a fim de ver se tem com que acaba-la?

Para que, depois que tiver lancado os alicerces, e
nao puder acaba-la, todos os que o virem nao
comecem a zombar dele, dizendo: Este homem
principiou a edificar, mas nao pode terminar”.




”

OBRIGADA!

Luciana Andrade
Engenheira Civil do Setor de Or¢camento do
SINDUSCON/PE
Fone: (81) 2127-0628
E-mail: orcamento@sindusconpe.com.br
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